
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 

ADENDA PARA LA MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO RELATIVO A LA 

FINANCIACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA DE LA CHARCA DE ARGUINEGUÍN Y BARRANCO PINO SECO EN MOGÁN 

(LAS PALMAS). 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS. 

PLAN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA 2022-2025.              20/11/2025 
 
 

Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Director General de Vivienda y Suelo,  

D. Francisco Javier Martín Ramiro 

 

Por la Comunidad Autónoma de Canarias, el Director del Instituto Canario de la Vivienda,  

D. Antonio Jesús Ortega Rodríguez 

 

Por el Consorcio de viviendas de Gran Canaria, el Presidente, por delegación de funciones en base al Decreto 54/2023 

del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria de 3 de octubre de 2023, el Vicepresidente,  

D. Augusto Hidalgo Macario 

 

Por el Ayuntamiento de Mogán, la Alcaldesa,  

D.ª Onalia Bueno García 

 

Las personas relacionadas suscriben la presente adenda al acuerdo relativo a la financiación del Área degradada de 

La Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco de Mogán (Las Palmas), en el marco del Real Decreto 42/2022, de 

18 de enero, por el que se regula el Plan Estatal para el acceso a la Vivienda 2022-2025 (en adelante, Real Decreto 

42/2022), 

MANIFIESTAN 

 

 

1. Que, el 30 de octubre de 2023, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de 

Canarias y el Ayuntamiento de Mogán suscribieron el Acuerdo de financiación del Área degradada de La 

Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco de Mogán, conforme a lo establecido en el artículo 120 del 

Real Decreto 42/2022 y acordado en el apartado segundo de la Cláusula Decimosegunda del Convenio 

suscrito el 7 de julio de 2022 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (en la actualidad, 

Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la referida Comunidad Autónoma para la ejecución del Plan 

Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 (en adelante, PEAV). 

 

2. Que, en virtud del artículo 133.3 del Real Decreto 42/2022, la Comisión de Seguimiento podrá acordar 

reajustes en las actuaciones inicialmente previstas en y entre los distintos programas, con las limitaciones 

establecidas en el artículo 22, así como otros ajustes que resulten necesarios, por las modificaciones que 

pudieran producirse en la financiación del Plan, respetando siempre el marco general establecido en el 

convenio de colaboración y sin que las reordenaciones que se acuerden , puedan suponer un incremento de 

las dotaciones presupuestarias a aportar por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en cada año, ni se 

prolonguen más allá del ejercicio 2025. 
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3. Que, a petición del Ayuntamiento de Mogán, la Comunidad Autónoma de Canarias ha solicitado el incremento 

del número de viviendas objeto de nueva construcción, así como incluir como participante en la actuación, al 

Consorcio de Viviendas de Gran Canaria por su disposición en la contribución económica para la ejecución 

de las actuaciones previstas en esta Área. 

 

De conformidad con lo expuesto, se establecen las siguientes, 

 

 

CLÁUSULAS 

 

 

Primera. - Objeto de la Adenda. 

La presente adenda tiene por objeto la redistribución de los costes inicialmente previstos, su distribución en las 

diferentes anualidades con motivo de la incorporación de la participación económica del Consorcio de Viviendas de 

Gran Canaria en la financiación ministerial del Área degradada de La Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco 

de Mogán, así como el incremento del número de viviendas objeto de la actuación en la forma que se desglosa a 

continuación: 

 

ÁREA DEGRADADA    

 

N.º VIVIENDAS 

ACUERDO 

 30/10/2023 
REDISTRIBUCIÓN 

N.º VIVIENDAS 

ACUERDO 

 20/11/2025 

ZD LA CHARCA DE 

ARGUINEGUIN Y BARRANCO 

DEL PINO SECO EN MOGÁN 

Viviendas nueva 

construcción 
21 +2 23 

 

Segunda. – Financiación de las actuaciones. 

La participación de los agentes intervinientes será la siguiente: 

 

Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de 30/10/2023.- 

 

ACTUACIÓN COSTE TOTAL MINISTERIO AYUNTAMIENTO 

Nueva Construcción 3.182.978,42 € 1.050.000,00 € 2.132.978,42 € 

Demolición 68.340,50 € 54.672,40 € 13.668,10 € 

Reurbanización 85.312,98 € 68.250,38 € 17.062,60 € 

Realojos temporales 525.000,00 € 525.000,00 € 0,00 € 

Costes de Gestión 220.560,00 € 176.448,00 € 44.112,00 € 

TOTAL 4.082.191,90 € 1.874.370,78 € 2.207.821,12 € 

% PARTICIPACIÓN 100% 45,92% 54,08% 
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Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de 20/11/2025.- 

 

ACTUACIÓN COSTE TOTAL 
 

MINISTERIO  
 

 
AYUNTAMIENTO 

 
CONSORCIO 

Nueva Construcción 3.894.978,42 € 1.050.000,00 € 1.844.978,42 € 1.000.000,00 € 

Demolición 68.340,50 € 54.672,40 € 13.668,10 0,00 € 

Reurbanización 85.312,98 € 68.250,38 € 17.062,60 € 0,00 € 

Realojos temporales 525.000,00 € 525.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Costes de Gestión 220.560,00 € 176.448,00 € 44.112,00 € 0,00 € 

TOTAL 4.794.191,90 € 1.874.370,78 € 1.919.821,12 € 1.000.000,00 € 

% PARTICIPACIÓN 100%  39,10% 40,04% 20,86% 

 

La financiación acordada por cada una de las partes se distribuye en las siguientes anualidades: 

 

Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de 30/10/2023.- 

 

ANUALIDAD MINISTERIO AYUNTAMIENTO TOTAL 

2023 1.874.370,78 € 0,00 € 1.874.370,78 € 

2024 0,00 € 1.103.910,56 € 1.103.910,56 € 

2025 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2026 0,00 € 275.977,64 € 275.977,64 € 

2027 0,00 € 275.977,64 € 275.977,64 € 

2028 0,00 € 275.977,64 € 275.977,64 € 

2029 0,00 € 275.977,64 € 275.977,64 € 

TOTAL 1.874.370,78 € 2.207.821,12 € 4.082.191,90 € 

 

Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de 20/11/2025.- 

 

ANUALIDAD MINISTERIO AYUNTAMIENTO CONSORCIO TOTAL 

2023 1.874.370,78 € 0,00 € 0,00 € 1.874.370,78 € 

2024 0,00 € 712.000,00 € 0,00 € 712.000,00 € 

2025 0,00 € 103.910,56 € 1.000.000,00 € 1.103.910,56 € 

2026 0,00 € 275.977,64 € 0,00 € 275.977,64 € 

2027 0,00 € 275.977,64 € 0,00 € 275.977,64 € 

2028 0,00 € 275.977,64 € 0,00 € 275.977,64 € 

2029 0,00 € 275.977,64 € 0,00 € 275.977,64 € 

TOTAL 1.874.370,78 € 1.919.821,12 € 1.000.000,00 € 4.794.191,90 € 
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Tercera. – Otros compromisos. 

Con fecha 30 de diciembre de 2024, se firma Resolución n.º 17660/2024 del Director del Instituto Canario de la 

Vivienda por la que se concede y se ordena el abono de forma anticipada, una subvención directa por razones de 

interés público, social y económico, al Ayuntamiento de Mogán en Las Palmas de Gran Canaria para dar cobertura al 

déficit en la financiación del Área degradada de La Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco por un importe de 

712.000,00 €. 

 

Cuarta. – Naturaleza y Jurisdicción. 

En todo lo que no se oponga a la presente adenda, serán de aplicación las cláusulas de carácter general contenidas 

en el Acuerdo de la Comisión de Seguimiento de 30 de octubre de 2023 relativo a la financiación del Área degradada 

de La Charca de Arguineguín y Barranco Pino Seco de Mogán. 

 

 

Sin más asuntos que tratar y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo suscriben, 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE  
VIVIENDA Y SUELO 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER MARTÍN RAMIRO 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE 
 LA VIVIENDA 

 
 

 
ANTONIO JESÚS ORTEGA RODRIGUEZ 

 
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE  

VIVIENDAS DE GRAN CANARIA 
P.D. El Vicepresidente del Consorcio de  

Viviendas de Gran Canaria 
(Decreto 54/2023 de 3/10/2023) 

 
AUGUSTO HIDALGO MACARIO 

 
LA ALCALDESA DE MOGÁN 

 
 

 
 
 

ONALIA BUENO GARCÍA 
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